

BOLETIM UMA VITÓRIA LEVA A OUTRA NO AMAZONAS



SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

9ª edição - Março/22



Informações atualizadas sobre o projeto

- Retomada das atividades presenciais de campo nas comunidades ribeirinhas

Parceiros



Secretaria do
Meio Ambiente



ATIVIDADES DE DESTAQUE

1. Realização atividade de campo presencial (comunidade Três Unidos), de 07 a 09/03/2022:
 - 4 horas de atividades esportivas
 - 4 horas de oficinas teóricas (Saúde Menstrual e Carreira)
 - 2 horas extras sobre Dia internacional da Mulher



2. Realização de atividade de campo presencial (comunidade Tumbira), de 14 a 16/03/2022:
 - 4 horas de atividades esportivas
 - 4 horas de oficinas teóricas (Saúde Menstrual e Carreira)



3. Realização de atividades de encerramento do projeto:
 - Planejamento com o time de Comunicação para elaboração e entrega do relatório final do projeto
 - Planejamento do encerramento de campo dos alunos, a ser realizado dia 29/04/2022 no Tumbira
4. Aditvação do projeto em novembro de 2021, prazo final até 18 de julho de 2022

PRÓXIMAS ATIVIDADES PROGRAMADAS

1. Atividades de campo:

- 29/04/2022 - Encerramento Projeto Campo

2. Elaboração e confecção do relatório final do projeto

3. Planejamento das atividades de encerramento do projeto

EXECUÇÃO FINANCEIRA

67%

300 mil

Valor orçado (R\$)	Valor executado (R\$)*	Execução (%)	Componente do projeto
17.306	13.183	76%	Aquisição para logística
65.677	24.691	38%	Aquisição de alimentação
3.017	2.980	99%	Aquisição de uniformes
70.000	70.000	100%	Aquisição da motor da lancha
10.000	10.000	100%	Prestação de serviço - Diagnóstico orientador
60.000	45.000	75%	Prestação de serviço - gestão do projeto
11.204	7002.35	62,5%	Prestação de serviço - especialista em gênero
36.080	28.062,22	78%	Prestação de serviço - educação física
23.276	8.025	34%	Prestação de serviço - comunicação
3.440	0	0%	Prestação de serviço - seminário do projeto
300.000	201.941	67%	Total

* Atualizado em 05/04/2022.