

BOLETIM UMA VITÓRIA LEVA A OUTRA NO AMAZONAS



SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

10ª edição - Abril/22 e Maio/22



Informações atualizadas sobre o projeto

- Encerramento do projeto em campo no Tumbira
- Encerramento solene na FAS

Parceiros



Secretaria do
Meio Ambiente



ATIVIDADES DE DESTAQUE

1. Realização do encerramento do projeto na comunidade Tumbira no dia 28/04/2022:
 - 2 horas de atividades esportivas
 - 2 horas de oficinas teóricas - Graffite com a Profa. Kina
 - Intercâmbio dos alunos do Três Unidos no Tumbira



- Encerramento solene do projeto Uma vitória leva à outra no Amazonas, na sede da FAS



2. Realização de atividades de encerramento do projeto:
 - Diagramação do relatório final do projeto
3. Reuniões de alinhamento para replanejamento do Plano de trabalho do projeto:
 - Adição de 1 mês de consultoria de supervisão do projeto
 - Adição de 1 mês de consultoria de educação física

PRÓXIMAS ATIVIDADES PROGRAMADAS

1. Entrega do relatório final do projeto
2. Início da Prestação de contas física e financeira
3. Ação final de campo de Educação Física no Tumbira e Três Unidos
4. Atualização do plano de trabalho para finalização do projeto

EXECUÇÃO FINANCEIRA

75,8%

300 mil

Valor orçado (R\$)	Valor executado (R\$)*	Execução (%)	Componente do projeto
17.306	17.306	100%	Aquisição para logística
65.677	24.691	38%	Aquisição de alimentação
3.017	2.980	99%	Aquisição de uniformes
70.000	70.000	100%	Aquisição da motor da lancha
10.000	10.000	100%	Prestação de serviço - Diagnóstico orientador
60.000	50.000	75%	Prestação de serviço - gestão do projeto
11.204	8402,37	75%	Prestação de serviço - especialista em gênero
36.080	36.080,00	100%	Prestação de serviço - educação física
23.276	8.025	34%	Prestação de serviço - comunicação
3.440	0	0%	Prestação de serviço - seminário do projeto
300.000	227.484,37	75,8%	Total

* Atualizado em 05/04/2022.